
Propostas ainda por aprovar

ITEM Valor Projecto

Placas de circuito impresso para
160 modulos ADC - a aguardar
aprovação do responsável do
projecto

1395.56 euros - Já cancelei a
proposta anterior que estava no
CODAC ATOS e fiz uma nova no
CODAC Resusltados

ITER CODAC Resultados

1902 2012-02-06
ITER
CODAC
ATOS

assemblagem
+ telas + pick
and place
módulo RTM
(5 udds)

ANULADA

1342.67€, agora 1257.68€,
projecto ainda não disponível
(ITER CODAC Resultados)

ITER CODAC Resultados

1913 2012-02-10

ITER

CODAC

ATOS

assemblagem

e tela

módulos atca

carrier (5

udds)

Pendente

Resp.

Projecto

3702.42€ ITER CODAC ATOS

(Silica): Material para placa
ATCA-IO-Processor (160-ADC's e
160-Max4635)

4584.00€ ITER CODAC Resultados

Silica: 2 FPGAs para placa ATCA-
IO-PROCESSOR

(a aguardar aprovação do
Presidente do IPFN)

4563.30€ ITER CODAC Resultados

HFA: montagem de 3 placas
ATCA-IO-PROCESSOR

(a aguardar aprovação do
Presidente do IPFN

1038,30€ ITER CODAC Resultados

HFA: montagem de 80 modulos
ADC à espera que enviem cotação
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7 Painéis (Alumínio)- ATCA-
HOST-RTM

(a aguardar aprovação do
Presidente do IPFN

194,30€ ITER CODAC Phasse 2

7 Painéis (Alumínio)- ATCA-IOP

(a aguardar aprovação do
Presidente do IPFN

202,62€
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